[bookmark: _GoBack]  พัฒนาระบบตามที่วางไว้แต่ละไตรมาส​
ประชาสัมพันธ์และนำไปสู่การใช้งานจริง​
ทำคู่มือระบบ​
ทดสอบระบบจากหัวหน้างาน ผู้ช่วยคณบดี รองคณบดีทางการศึกษา​
หัวหน้างานอนุมัติ​
ส่งให้หัวหน้างานบริการการศึกษาตรวจสอบ​
วางระบบที่จะพัฒนาตามลำดับ โดยจัดลำคับความต้องการของงาน​
กำหนดแผนงาน, KPI ที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศของการศึกษา ตามปีงบประมาณ ​

